



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI



COMUNE DI UTA
Città' Metropolitana di Cagliari

Area LL.PP. - Tutela del Territorio
Servizio Appalti e Contratti

Prot. 18149

del 12/10/2018

Albo n. 1420

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(ART. 106 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

1. Dati Amministrazione Aggiudicatrice

Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI UTA - Città Metropolitana di Cagliari - Piazza S'Olivariu n. 1 -09010 Uta

Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217

Profilo di committente : www.comune.uta.ca.it

PEC: comune.uta@legalmail.it - email: protocollo@comune.uta.ca.it

2. Dati del servizio a cui rivolgersi per informazioni complementari:

Servizio: Area LL.PP. - Tutela del Territorio

Indirizzo: Piazza S'Olivariu n. 1 - 09010 Uta

Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217

Indirizzo PEC: appalti.uta@legalmail.it

3. Codice CPV: 45.000.000-7 - Lavori di ristrutturazione di edifici scolastici

4. descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica:

Lavori contratto principale: I lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria di Via Regina Margherita 1° lotto, finanziati con fondi FSC, si sostanziano nel rifacimento



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI



dei blocchi dei bagni di: alunni, corpo docente e personale Ata, negli interventi di manutenzione della impermeabilizzazione di parte della copertura.

I lavori supplementari consistono nel rifacimento della copertura della palestra, nell'intervento di risanamento copertura blocco scuola (zona corridoio blocco servizi 4 e servizi 6), intervento di messa in sicurezza del solaio del blocco servizi 4, sostituzione del chiusino metallico marciapiede esterno.

5. aumento del prezzo in seguito alla modifica

la maggior spesa per l'esecuzione dei lavori supplementari è di complessivi € 20.669,81 al netto del ribasso del 28,993% compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%.

L'aumento del prezzo rispetto al contratto principale è del 32,525%, tenuto conto che l'importo del contratto principale è di € **63.550,81** oltre IVA di legge e l'importo del contratto modificato è di € **84.220,62** oltre Iva di legge.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica

Lavori supplementari da parte dell'Amministrazione che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

7. Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione

Determina n. 614 del 05-10-2018 ad oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA REGINA MARGHERITA - 1° LOTTO APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI OPERE SUPPLEMENTARI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA CON L'IMPRESA AEFPE DI FARCI ALESSANDRO ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.50/2016.CUP: H21E17000130001, CIG: 7242059026

8. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza

Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti n. 10 -00187 Roma

9. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorso



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI



Entro il 30 giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Uta; www.comune.uta.ca.it - Home Page e nella sezione trasparenza - Bandi di gara e contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. Figus Marcello