
 

 

 

         CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI       
 

AREA LL.PP. - TUTELA DEL TERRITORIO 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

 

Prot.  665                                                                                del 13/01/2020  

Albo n. 21/2020 

 

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO  DI VALIDITA' 

(ART. 106 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)  

 

1. Dati Amministrazione Aggiudicatrice  
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI UTA - Città 
Metropolitana di Cagliari - Piazza S'Olivariu n. 1 -09010 Uta  
Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217 
Profilo di committente : www.comune.uta.ca.it 
PEC: comune.uta@legalmail.it  - email: protocollo@comune.uta.ca.it 
 

2. Dati del servizio a cui rivolgersi per informazioni complementari: 
    Servizio: Area LL.PP. - Tutela del Territorio 
    Indirizzo: Piazza S'Olivariu n. 1 - 09010 Uta 

Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217 
Indirizzo PEC: appalti.uta@legalmail.it 
Rup: geom. Chiacchio Giuseppe 
 
3. Codice CPV: 45233140-2 - Lavori stradali -  

 
4. descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: 
Lavori contratto principale: :  "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE  URBANE 2019- 
UTA SUD". 

 
I lavori supplementari consistono in: opere funzionali al completamento dei lavori 
presenti nel progetto definitivo - esecutivo  e alla manutenzione straordinaria di altre 



 

strade presenti nel territorio comunale a Sud di Uta al fine di migliorarne le 
condizioni di sicurezza sia in termini di transito carrabile e pedonale che rispetto alle 
problematiche di smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre si vuole completare la 
rete di adduzione di Via is Tasurus per poter “chiudere l’anello” tra la stessa strada e 
via Coppi.  
 
5. aumento del prezzo in seguito alla modifica 

la maggior spesa per l'esecuzione dei lavori supplementari è di complessivi €  
99.274,52 al netto del ribasso del 30,693% compresi gli oneri della sicurezza, oltre 
IVA al 10%;  

L'aumento del prezzo rispetto al contratto principale è del 29,25%, tenuto conto che 
l'importo del contratto principale è di  €   338.391,42 oltre IVA di legge e l'importo 
del contratto modificato è di €   437.665,94  oltre Iva di legge. 

 

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica 

Lavori supplementari da parte dell'Amministrazione che si sono resi necessari e non 
erano inclusi nell'appalto iniziale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. 

 

7. Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione 
Determina n. 914 del 23/12/2019 ad oggetto:  Interventi di Riqualificazione 
Strade urbane 2019 Uta SUD OPERE SUPPLEMENTARI, MODIFICA DEL 
CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA CON L'IMPRESA VINCE NZO 
RINALDI E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELLART. 106, 
COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 77419402FF - CUP: 
H29F18000950004  
 
8. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza 
Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti n. 10 -00187 Roma 
 
9. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorso 
Entro il 30 giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.  
 
 
Il presente avviso viene  pubblicato sul sito del Comune di Uta: 
 www.comune.uta.ca.it  - Home Page  e nella sezione trasparenza - Bandi di gara e 
contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici.  
 

                                                                    Il Responsabile dell'Area 

                                                                    F.to Ing. Figus Marcello 



 

 


