
COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE

Registro Area n. 193

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 512 DEL 14-09-2023

Servizio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E 
RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE AI CORSI 
D'ACQUA TERRITORIO COMUNALE DI UTA LOTTO 1 - RIO 
COCCODI CUP: H23H19000230001 - CIG: 89091818BC. Approvazione 
perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art.106 del Decreto Legislativo 
16 Aprile 2016 n. 50.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/04/2023 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06/04/2023, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 11/04/2023, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/25 ed 
evidenziato che con il medesimo atto lo scrivente Responsabile del Servizio è stato 
autorizzato ai sensi dell’art.169 del D.lgs. 267/2000 ad adottare gli atti di gestione 
finanziaria relativi all’oggetto della presente determinazione;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la Struttura Organizzativa e il Funzionigramma dell’Ente 
con il quale vengono assegnate le funzioni ai servizi apicali individuati con apposita 
delibera, con particolare riguardo ai compiti e funzioni posti in capo all’Area Lavori 
Pubblici e Tutela del Territorio, riguardanti tutti i procedimenti e adempimenti inerenti, 
tra l’altro, il Servizio in oggetto;



AREA TECNICA n.512 del 14-09-2023 COMUNE DI UTA

Pag. 2

 il Decreto del Sindaco n. 3 del 01/03/2023, con il quale al sottoscritto Ing. Marco De 
Martini è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa 
dell’Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio – Urbanistica e Edilizia Privata, con 
l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di 
Regolamento;  

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi 
di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area 
competente;

PREMESSO CHE

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 31/12/2019 è stato approvato il progetto 
Definitivo-Esecutivo dei lavori in oggetto;

 con Determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. – Tutela del Territorio n. 787 del 
20/12/2021 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto all’impresa 
CO.ME.CAR. Srl con sede legale a Cagliari in Viale Elmas n. 33, C.F./P.IVA 
01122200924, che ha offerto un ribasso del 22,479 % corrispondente ad un importo di € 
6.278.752,67 oltre oneri di sicurezza e IVA di legge ed è stato rimodulato il quadro 
economico dell’intervento come segue:

QUADRO ECONOMICO
A Importo lavori Importo
A1.01 Importo lavori a misura 136.250,23 €
A1.02 Importo lavori a corpo 7.963.171,43 €
A2 RIBASSO OFFERTO          22,479% 1.820.668,99 €
A3 SOMMANO LAVORI A CORPO E MISURA (AL NETTO del ribasso 

d'asta)
6.278.752,67 €

A4 Oneri della sicurezza 400.000,00 €
TOTALE IMPORTO LAVORI 6.678.752,67 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Spese tecniche relative alla progettazione Prel, Def ed Es e al CSP, 

D.L., contabilità e CSE, prestazioni geologo (CASSA PREV. INCLUSA)
277.931,05 €

B2 Spese per collaudo e prove (CASSA PREV. INCLUSA) 50.000,00 €
B3 Spese per attività tecnico amministrativa di supporto al Rup e di 

verifica e validazione (CASSA PREV. INCLUSA)
105.060,56 €

B4 Spese per commissioni giudicatrici (CASSA PREV. INCLUSA) 26.000,00 €
B5 Fondo art.113 Dlgs.50/2016 67.451,41 €
B6 IVA lavori 22% (22 % di A) 1.469.325,59 €
B7 Iva spese tecniche (22% di B1…B4) 100.978,15 €
B8 Contributo ANAC 1.025,00 €
B9 Accantonamento per accordi bonari -
B10 Accantonamento CCT 50.000,00 €
B11 Imprevisti (IVA inclusa) 583.259,40 € 
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B12 Spese per pubblictà, rilascio pareri 9.000,00 €
B13 Acquisizione aree o immobili, servitù e occupazioni 20.000,00 €
B14 Oneri per interventi previsti in progetto per la risoluzione 

interferenze ENTI diversi IVA inclusa)
60.000,00 €

B15 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini geognostiche
Scavi per esecuzioni saggi intercettazione inferenze
Rimozione Amianto
Prove sui materiali
(IVA inclusa)

40.000,00 €

B16 Economie di gara 2.221.216,17 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 5.081.247,33 €

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO 11.760.000,00 €

Considerato che

 Il contratto veniva stipulato in data 29/12/2021 Rep. n. 2/2021 per l’importo di € 
6.678.752,66 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
400.000,00, oltre IVA di legge;

 i lavori in argomento sono stati consegnati all’impresa in data 04.04.2022 e, come risulta 
dal verbale redatto in pari data, gli stessi hanno avuto effettivamente inizio nella medesima 
data e sono attualmente in corso di esecuzione;

Viste le determinazioni:

 n. 656 del 24/11/2022 di impegno per il SAL Straordinario n. 1;

 n. 167 del 19/04/2023 di impegno per il SAL Straordinario n. 2;

Atteso che

Come rappresentato dal Direttore dei Lavori, Ing. Diliberto (RTP con capogruppo ETATEC 
Studio Paoletti srl), nella nota pervenuta al Protocollo di questo Ente al N° 17148 del 
05/10/2022, sono occorse in corso d’opera una serie di circostanze e accadimenti imprevisti e 
imprevedibili, che sinteticamente qui di seguito si richiamano:

- “Nel corso delle verifiche e sopraluoghi preliminari all’avvio delle lavorazioni, sono 
stati rinvenuti alcuni depositi di lastre in cemento amianto per i quali, come concordato 
per le vie brevi, è stato impartito l’Ordine di Servizio n 1 del 11 Maggio 2022 per la 
loro rimozione e smaltimento con Ditta allo scopo specializzata.”;

- In esito del sopraluogo congiunto del 11.05.2022, l’UDL formalizzava ad ENAS 
l’evidenziazione della presenza di una perdita della Condotta dell'acquedotto 
integrativo Industriale “Cixerri÷Macchiareddu” - 7E.C2) sversante in alveo; 
l’Appaltatore con propria nota del 9 Settembre 2022, segnalava il perdurare di tale 
perdita lamentando criticità operative, ed evidenziando i maggiori oneri conseguenti;
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- In data 27.05.2022, sentito il R.U.P., veniva emanato l’Ordine di Servizio n. 2 con il 
quale si autorizzava l’Appaltatore ad eseguire le attività di scavo per la ricerca, a monte 
e valle, delle tubazioni relative ai Ponti Tubo n. 1 (Abbanoa), 4 e 5 (CBSM) per 
verificarne l’esatta ubicazione planoaltimetrica, la geometria, e la tipologia al fine della 
successiva restituzione grafica da trasmettere agli Enti interessati, CBSM e Abbanoa, 
per le relative autorizzazioni. Per far fronte a tali attività, venivano rese disponibili le 
relative somme, da quelle presenti nel QE alla voce B14 “Oneri per interventi previsti 
in progetto per risoluzione interferenze Enti diversi” come rimodulato nella 
determinazione n. 206 del 21/04/2022 da parte della Stazione Appaltante;

- In fase di esecuzione dei lavori ed, in particolare, della lavorazione PA014: Pulizia di 
arginature e/o del suo rivestimento……” come verificato congiuntamente anche alla 
presenza del Collaudatore, considerata la importante crescita vegetazionale, è risultato 
indispensabile estendere tale lavorazione sia all’intera sezione dell’argine che su una 
ulteriore fascia, in destra e/o sinistra dell’alveo di larghezza pari a circa 2,5 ml. 
all’interno della quale, con particolare intensità lungo il tratto da Ponte 1 a Ponte 6, si è 
reso inoltre necessario procedere anche alla completa rimozione delle ceppaie presenti 
caratterizzate da apparati radicali di significative dimensioni rispetto a quanto 
verificabile in fase progettuale. Allo scopo, in data 9 e 13 Giugno l’UDL ha proceduto 
in contraddittorio con l’Appaltatore al conteggio delle ceppaie cavate, verificate pari a 
n. 1.216; in data 15 Luglio 2022 presso gli uffici della Stazione Appaltante, si è 
proceduto alla firma del relativo Verbale di Concordamento NP1 secondo quanto 
disposto dall’art. 8 comma 5 del D. n. 49/2018, per le attività da eseguirsi sulle Ceppaie 
(Rimozione, Trasporto, Conferimento a Discarica, Maggiori quantità soggette a pulizia 
di cui a quella si doveva completare il rilievo di dettaglio), lavorazioni differenti da 
quelle previste in progetto;

- Al significativo aumento delle quantità di materiale vegetale proveniente dall’attività di 
cui alla voce PA014, è corrisposto un aumento degli oneri di conferimento di cui alla 
voce PA018 - COD CER 20.01.38, compensata a misura, il cui importo finale sarà 
valutato sulla base dei formulari di volta in volta rilasciati all’atto del conferimento in 
discarica;

- Analogamente dicasi per le quantità provenienti dall’attività relativa alla rimozione dei 
sedimenti presenti sul fondo dell’alveo di cui alla voce PA020, il cui conferimento è 
anch’esso previsto compensato a misura con la PF.0001.0009.0013 – COD CER 
17.05.04;

- Come evidenziato dall’UDL, solo una volta ultimate le attività di pulizia dell’intero 
tratto oggetto d’intervento, si sono potute rilevare le maggiori superfici riferite alla 
voce contrattuale PA.015 “Ricostituzione dei vuoti e successiva profilatura e rifinitura 
degli argini…” caratterizzate da tratti di rivestimento in calcestruzzo instabile o in fase 
di distacco, unitamente a ulteriori zone, oltre a quelle già rilevate in fase di progetto, 
prive del retrostante argine; tali aumenti sulle superfici e sui quantitativi di intervento, 
sono state generate oltre che dalle sempre maggiori condizioni di estrema vetustà 
dell’argine, anche dalle condizioni climatiche ed eventi metereologici nel frattempo 
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intercorsi, successivamente alla progettazione;

- Per quanto attiene i due attraversamenti presenti (dei cinque complessivi) di proprietà 
della Società Agricola Mediterranea, quest’ultima ha formalizzato con propria nota del 
20.05.2022 l’autorizzazione al taglio e rimozione delle relative tubazioni aeree che 
“non verranno ripristinate al termine dei lavori”. Pertanto si rende necessario eliminare 
i relativi due attraversamenti con spingitubo di cui alla proposta migliorativa 
dell’Appaltatore;

- A conclusione della perfetta pulizia e rimozione della vegetazione sono stati rinvenuti, 
in particolare lungo le superfici di collegamento tra sponde e piano di campagna (in 
particolar modo tra Ponte 1 e Ponte 5) rivestimenti eseguiti con gabbionate/mantellate 
per i quali dovrà essere introdotta una nuova lavorazione al fine di raccordarle con i 
nuovi rivestimenti in calcestruzzo fibrorinforzato, di cui all’offerta migliorativa 
dell’Appaltatore;

Considerato che con propria nota prot. n. 21213 del 25/11/2022, il RUP ha autorizzato la 
redazione della perizia di variante n. 1; 

Dato atto che con nota assunta al protocollo dell’Ente al num. 11624 del 29/06/2023, il DL Ing. 
Pietro Diliberto (RTP con capogruppo ETATEC Studio Paoletti srl) ha presentato la perizia 
suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto:

- Composta dai seguenti elaborati:

 Relazione Tecnica di Perizia 
 Relazione di calcolo - Ponte 1 - platea di fondazione e soletta di ripartizione e 

collegamento
 Verbale di concordamento Nuovi Prezzi 
 Schema dell'atto di sottomissione 
 Analisi dei Prezzi 
 Elenco Prezzi 
 Computo metrico di Perizia 
 Computo metrico sicurezza 
 Quadro comparativo di raffronto - Lavori 
 Quadro comparativo di raffronto - Sicurezza 
 Quadro economico generale di Perizia 
 Planimetria Generale - Interventi lungo Rio Coccodi da ponte 1 a 5
 Planimetria Generale - Interventi lungo Rio Coccodi da ponte 6 a 11 
 Dettaglio costruttivo - Demolizione e ricostruzione ponte 1 - 
 Planimetria d'intervento - Intervento interferenza idrica n°1 condotta ABBANOA 
 Planimetria d'intervento - Intervento interferenza idrica n°4 condotta ABBANOA 
 Planimetria d'intervento - Intervento interferenza idrica n°5 condotta CBSM 
 Dettaglio costruttivo - scarico torrino ENAS 

- Con il seguente quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO
A Importo lavori Importo
A1.01 Importo lavori a misura 154.250,33 €
A1.02 Importo lavori a corpo 9.031.181,65 €
A2 RIBASSO OFFERTO          22,479% 2.064.793,25 €
A3 SOMMANO LAVORI A CORPO E MISURA (AL NETTO del ribasso 

d'asta)
7.120.638,73 €

A4 Oneri della sicurezza 403.996,58 €
A5 Revisione prezzi DL 50/2022 SAL straordinario 1 e 2 270.800,00 €

TOTALE IMPORTO LAVORI 7.795.435,31 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Spese tecniche relative alla progettazione Prel, Def ed Es e al CSP, 

D.L., contabilità e CSE, prestazioni geologo (CASSA PREV. INCLUSA)

Spese tecniche relative alla progettazione, DL e CSE relative
alla Variante in corso d'opera n.1

277.931,05 €

25.987,55 €

B2 Spese per collaudo e prove (CASSA PREV. INCLUSA) 50.000,00 €
B3 Spese per attività tecnico amministrative di supporto al Rup e di 

verifica e validazione (CASSA PREV. INCLUSA)
150.000,00 €

B4 Spese per commissioni giudicatrici (CASSA PREV. INCLUSA) 26.000,00 €
B5 Fondo art.113 Dlgs.50/2016 67.451,41 €
B6 IVA lavori 22% (22 % di A) 1.714.995,77 €
B7 Iva spese tecniche (22% di B1…B4) 116.582,09 €
B8 Contributo ANAC 1.025,00 €
B9 Accantonamento per accordi bonari -
B10 Accantonamento CCT 50.000,00 €
B11 Imprevisti (IVA inclusa) 198.057,28 € 
B12 Spese per pubblictà, rilascio pareri 9.000,00 €
B13 Acquisizione aree o immobili, servitù e occupazioni 20.000,00 €
B14 Oneri per interventi previsti in progetto per la risoluzione 

interferenze ENTI diversi (IVA inclusa)
60.000,00 €

B15 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini geognostiche
Scavi per esecuzioni saggi intercettazione inferenze
Rimozione Amianto
Prove sui materiali
(IVA inclusa)

2.264,62 €
4.307,38 €
9.028,00 €

24.400,00 €

B16 Economie di gara 1.157.534,55 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 3.964.564,70 €

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO 11.760.000,00 €

Verificato dal quadro economico che l’importo dei lavori di perizia suppletiva e di variante 
comprensivo dei maggiori oneri per la sicurezza (DL 50/2022) è pari ad € 7.795.435,31 e che 
l’incremento rispetto all’importo dell’originario contratto di appalto è pari ad 845.882,64 
compresi oneri di sicurezza oltre iva di legge, per complessivi   € 1.031.976,82 compresi oneri 
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di sicurezza e Iva di legge, quindi pari al 16.72%, rispettando la condizione definita all’art. 106 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Verificato altresì dal quadro economico che l’importo delle spese tecniche è pari ad € 
303.918,60 oltre iva di legge e che l’incremento rispetto all’importo originario di incarico col 
professionista è pari ad € 25.987,55 oltre Iva di legge, per complessivi 31.704,81 compresi 
oneri e Iva di legge,  quindi pari al 9.35%, rispettando anche in questo caso la condizione 
definita all’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la propria nota prot. 11847 del 03/07/2023 con la quale è stata chiesta alla 
Protezione Civile- Commissario delegato per l’emergenza alluvione 2018 di Cagliari, 
l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di gara;

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna -Presidenza prot. n. 350 del 31/08/2023 
a firma del Direttore Generale, che si allega alla presente, riscontro alla nota prot. 11847/2023 – 
ID 759 lotto1, con la quale si autorizza all’utilizzo delle economie di cui all’art. 7 della 
convenzione; 

Dato atto che con propria determinazione n. 460 del 09/08/2023 sono state impegnate le 
somme per il SAL Straordinario n. 3 e rimodulato il quadro economico;  
Visti:

 l’atto di liquidazione n.  625 del 04/10/2022 relativo al certificato di pagamento SAL n. 
1;

 l’atto di liquidazione  n. 754 del 28/11/2022 relativo al certificato di pagamento SAL 1 
straordinario;

 l’atto di liquidazione n.  175 del 10/03/20232relativo al certificato di pagamento SAL n. 
2;

 l’atto di liquidazione  n. 259 del 26/04/2023 relativo al certificato di pagamento SAL 2 
straordinario;

 l’atto di liquidazione n.  502 del 01/08/2023 relativo al certificato di pagamento SAL n. 
3;

- l’atto di liquidazione  n. 547 del 21/08/2023 relativo al certificato di pagamento SAL 3 
straordinario;

Accertato che non occorre provvedere all'integrazione della copertura economica, in quanto le 
somme necessarie ai maggiori costi sono ricomprese all'interno del quadro economico 
dell'intervento; 

Ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione amministrativa della perizia 
suppletiva e di variante;

Verificata la regolarità contributiva del professionista e dell’Impresa all’attualità;

Dato atto che la copertura finanziaria dell’intervento risulta garantita dai fondi a tal fine 
stanziati al Cap. 2180/1 del Bilancio 2023/25;
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Dato atto che a seguito della perizia di variante e dell’impegno per il SAL Straordinario n. 3 il 
quadro economico viene rimodulato come segue:

Lavori import varianten. 1
A1.1 Importo lavori a misura € 154.250,33
A1.2 Importo lavori a corpo € 9.031.181,65
A2 Ribasso offerto 22,479% € 2.064.793,25
A3 Importo lavori offerto A1-A2 € 7.120.638,73
A4 Oneri sicurezza a corpo € 403.996,58

A5 Revisione prezzi DL 50/2022
SAL straordinario 1, 2 e 3 

€ 437.300,00

A Importo appalto A3+A4 € 7.961.935,31

Somme a disposizione

B1
Spese tecniche per progettazione DL - CS
- Geologo e relative indagini preliminari -

Rilievi e indagini strutturali

           Spese tecniche relative alla
   progettazione, DL e CSE relative alla Variante in
   corso d'opera n.1

Cassa Prev incl. € 277.931,05

€     25.987,55

B2 Spese per collaudo e prove Cassa Prev incl. € 50.000,00

B3
Spese per attività tecnico amministrativa di 

supporto al RUP e di verifica e
validazione

Cassa Prev incl. € 150.000,00
B4 Spese per commissioni giudicatrici Cassa Prev incl. € 26.000,00
B5 Fondo art. 113 Dlgs 50/2016 1,6% di A € 67.451,41
B6 IVA lavori (22%) 22% di A € 1.751.625,77
B7 IVA spese tecniche (22%) 22% di B1…B4 € 116.582,09
B8 Contributo ANAC € 1.025,00
B9 Accantonamento accordi bonari € -

B10 Accantonamento CCT € 50.000,00
B11 Imprevisti IVA incl. € 244.411,68
B12 Spese per pubblicità, rilascio pareri € 9.000,00

B13 Acquisizione aree o immobili, servitÙ,
occupazioni € 20.000,00

B14
Oneri per interventi previsti in progetto per 
risoluzione interferenze ENTI diversi (IVA

inclusa)
€ 60.000,00

B15
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 
geognostiche
Scavi per esecuzioni saggi intercettazione inferenze
Rimozione Amianto
Prove sui materiali

(IVA inclusa)

IVA incl. € 2.264,62
€      4.307,38
€      9.028,00

€     24.400,00  

B16 Economie di gara € 908.050,14
B Totale somme a disposizione € 3.798.064,69

Importo complessivo intervento A+B € 11.760.000,00
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Verificato ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

 Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del Responsabile 
del Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e ss. mm.ii;

 L’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente;
 Ai sensi di quanto previsto dagli art. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni 
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di 
servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, 
nonché degli altri soggetti indicati dagli artt.6 e 7 del predetto Codice di comportamento;

Attesa la necessità di procedere a quanto sopra;

Vista la nota della ETATEC in data 13-09-2023 che si allega, con la quale si specifica che le 
ulteriori spese tecniche per la perizia di variante vanno impegnate alla Società STP (Servizi 
Tecnici Professionali Srl) con sede a Cagliari, C.F./P.Iva n. 02373920921; 

Visti:

 il D. Lgs. 267/2000;

 il D. Lgs. 50/2016;

 il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile;

 il D. Lgs. n.81/2008;

 lo Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa,

- di approvare in via amministrativa la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in 
oggetto redatta dal DL Ing. Pietro Diliberto (RTP con capogruppo ETATEC Studio 
Paoletti srl) e trasmessa con nota assunta al protocollo dell’Ente al num. 11624 del 
29/06/2023, composta dai seguenti elaborati:

 Relazione Tecnica di Perizia 
 Relazione di calcolo - Ponte 1 - platea di fondazione e soletta di ripartizione e 

collegamento
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 Verbale di concordamento Nuovi Prezzi 
 Schema dell'atto di sottomissione 
 Analisi dei Prezzi 
 Elenco Prezzi 
 Computo metrico di Perizia 
 Computo metrico sicurezza 
 Quadro comparativo di raffronto - Lavori 
 Quadro comparativo di raffronto - Sicurezza 
 Quadro economico generale di Perizia 
 Planimetria Generale - Interventi lungo Rio Coccodi da ponte 1 a 5
 Planimetria Generale - Interventi lungo Rio Coccodi da ponte 6 a 11 
 Dettaglio costruttivo - Demolizione e ricostruzione ponte 1 - 
 Planimetria d'intervento - Intervento interferenza idrica n°1 condotta ABBANOA 
 Planimetria d'intervento - Intervento interferenza idrica n°4 condotta ABBANOA 
 Planimetria d'intervento - Intervento interferenza idrica n°5 condotta CBSM 
 Dettaglio costruttivo - scarico torrino ENAS 

- Di dare atto che a seguito dell’impegno del SAL Straordinario n. 3 e della perizia di 
variante n. 1 il quadro economico è il seguente:

Lavori import varianten. 1
A1.1 Importo lavori a misura € 154.250,33
A1.2 Importo lavori a corpo € 9.031.181,65
A2 Ribasso offerto 22,479% € 2.064.793,25
A3 Importo lavori offerto A1-A2 € 7.120.638,73
A4 Oneri sicurezza a corpo € 403.996,58

A5 Revisione prezzi DL 50/2022
SAL straordinario 1, 2 e 3 

€ 437.300,00

A Importo appalto A3+A4 € 7.961.935,31

Somme a disposizione

B1
Spese tecniche per progettazione DL - CS
- Geologo e relative indagini preliminari -

Rilievi e indagini strutturali

           Spese tecniche relative alla
   progettazione, DL e CSE relative alla Variante in
   corso d'opera n.1

Cassa Prev incl. € 277.931,05

€     25.987,55

B2 Spese per collaudo e prove Cassa Prev incl. € 50.000,00

B3
Spese per attività tecnico amministrativa di 

supporto al RUP e di verifica e
validazione

Cassa Prev incl. € 150.000,00
B4 Spese per commissioni giudicatrici Cassa Prev incl. € 26.000,00
B5 Fondo art. 113 Dlgs 50/2016 1,6% di A € 67.451,41
B6 IVA lavori (22%) 22% di A € 1.751.625,77
B7 IVA spese tecniche (22%) 22% di B1…B4 € 116.582,09
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B8 Contributo ANAC € 1.025,00
B9 Accantonamento accordi bonari € -

B10 Accantonamento CCT € 50.000,00
B11 Imprevisti IVA incl. € 244.411,68
B12 Spese per pubblicità, rilascio pareri € 9.000,00

B13 Acquisizione aree o immobili, servitÙ,
occupazioni € 20.000,00

B14
Oneri per interventi previsti in progetto per 
risoluzione interferenze ENTI diversi (IVA

inclusa)
€ 60.000,00

B15
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 
geognostiche
Scavi per esecuzioni saggi intercettazione inferenze
Rimozione Amianto
Prove sui materiali

(IVA inclusa)

IVA incl. € 2.264,62
€      4.307,38
€      9.028,00

€     24.400,00  

B16 Economie di gara € 908.050,14
B Totale somme a disposizione € 3.798.064,69

Importo complessivo intervento A+B € 11.760.000,00

- di prendere atto dell’incremento di spesa a favore della Società STP (Servizi Tecnici 
Professionali Srl) con sede a Cagliari, C.F./P.Iva n. 02373920921, per la redazione della 
perizia suppletiva e di variante relativo ai succitati lavori ed al relativo incremento delle 
prestazioni professionali riferite alla fase di esecuzione dei lavori per un importo pari ad 
Euro 31.704,81 compresi oneri e Iva di legge e quindi per un importo complessivo di Euro 
370.780,69 compresi oneri previdenziali ed IVA di legge.

- di prendere atto dell’incremento di spesa a favore dell’Impresa COMECAR s.r.l. per 
l’esecuzione dei succitati lavori di perizia suppletiva e di variante per un importo pari ad 
Euro 845.882,64 compresi oneri di sicurezza oltre iva di legge, quindi per un importo 
complessivo di Euro 1.031.976,82 compresa IVA di legge.

- di impegnare in favore della Società STP (Servizi Tecnici Professionali Srl) con sede a 
Cagliari, C.F./P.Iva n. 02373920921, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e 
nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, nel bilancio di previsione 2023/2025, come segue: 

Importo Capitolo/articolo p.f. 5° livello Esigibilità

€   31.704,81 2180/1 09.01-2.02.01.09.010 2023

- di impegnare in favore dell’Impresa COMECAR s.r.l. Srl con sede legale a Cagliari in 
Viale Elmas n. 33, C.F./P.IVA 01122200924,, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000 e nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della 
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contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni, nel bilancio di previsione 2023/2025, come segue:
Importo Capitolo/articolo p.f. 5° livello Esigibilità

€  1.031.976,82 2180/1 09.01-2.02.01.09.010 2023

- di dare atto che il CIG di riferimento per l’impegno di spesa a favore della Società STP 
(Servizi Tecnici Professionali Srl) è quello dell’originaria procedura aperta ed è dunque il 
seguente: 7972123404;

- di dare atto che il CIG di riferimento per l’impegno di spesa a favore dell’Impresa 
COMECAR s.r.l. è quello dell’originaria gara di appalto dei lavori ed è dunque il seguente: 
89091818BC;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 
267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui 
all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015.

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile di Area.

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria) 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

- di dare atto ai sensi di quanto previsto dagli art. 6 e 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente 
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto 
Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo 
all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt.6 e 7 del predetto Codice 
di comportamento.

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

- di rendere noto che ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è 
l’Ing. Marco De Martini.
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- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area finanziaria  per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.

- di trasmettere al Responsabile del Servizio Segreteria per la pubblicazione la presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Marco De Martini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


