



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI



COMUNE DI UTA

Città' Metropolitana di Cagliari

Area LL.PP. - TUTELA DEL TERRITORIO

Servizio Appalti e Contratti

Prot. 2614

del 06/02/2019

Albo n. 228/2019

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(ART. 106 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

1. Dati Amministrazione Aggiudicatrice

Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI UTA - Città Metropolitana di Cagliari - Piazza S'Olivariu n. 1 -09010 Uta

Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217

Profilo di committente : www.comune.uta.ca.it

PEC: comune.uta@legalmail.it - email: protocollo@comune.uta.ca.it

2. Dati del servizio a cui rivolgersi per informazioni complementari:

Servizio: Area LL.PP. - Tutela del Territorio

Indirizzo: Piazza S'Olivariu n. 1 - 09010 Uta

Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217

Indirizzo PEC: appalti.uta@legalmail.it

3. Codice CPV: 4526100-4 - Interventi di ristrutturazione/riqualificazione messa in sicurezza e adeguamento funzionale, con osservanza fonti rinnovabili ed efficientamento energetico 1° lotto - Polo Sportivo Polifunzionale Bascus Argius

4. descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica:

Lavori contratto principale: Realizzazione Manto Erbosio Sintetico.



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI



I lavori supplementari consistono in: riqualificazione della pista di atletica e la nuova recinzione metallica dell'area sportiva, oltre ad altre piccole opere di contorno.

5. aumento del prezzo in seguito alla modifica

la maggior spesa per l'esecuzione dei lavori supplementari è di complessivi € **186.301,78** al netto del ribasso del 26,89% compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

L'aumento del prezzo rispetto al contratto principale è del 49,99%, tenuto conto che l'importo del contratto principale è di € **372.714,43** oltre IVA di legge e l'importo del contratto modificato è di € **559.016,21** oltre Iva di legge.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica

Lavori supplementari da parte dell'Amministrazione che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

7. Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione

Determina n. 910 del 31/12/2018 ad oggetto: Interventi di ristrutturazione/riqualificazione messa in sicurezza e adeguamento funzionale, con osservanza fonti rinnovabili ed efficientamento energetico 1° lotto - Polo Sportivo Polifunzionale Bascus Argius APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI OPERE SUPPLEMENTARI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA CON L'IMPRESA MASTIO GIUSEPPE SRL ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.50/2016. CUP: H27B17000070001 - CIG: 7465585BAQ.

8. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza

Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti n. 10 -00187 Roma

9. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorso

Entro il 30 giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI



Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Uta: www.comune.uta.ca.it - Home Page e nella sezione trasparenza - Bandi di gara e contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. Figus Marcello