



COMUNE DI UTA

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA LL.PP. - TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Prot. 18475

del 05/11/2020

Albo n. 1064/2020

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(ART. 106 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

1. Dati Amministrazione Aggiudicatrice

Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI UTA - Città Metropolitana di Cagliari - Piazza S'Olivariu n. 1 - 09010 Uta

Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217

Profilo di committente : www.comune.uta.ca.it

PEC: comune.uta@legalmail.it - email: protocollo@comune.uta.ca.it

2. Dati del servizio a cui rivolgersi per informazioni complementari:

Servizio: Area LL.PP. - Tutela del Territorio

Indirizzo: Piazza S'Olivariu n. 1 - 09010 Uta

Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217

Indirizzo PEC: appalti.uta@legalmail.it

Rup: Geom. Chiacchio Giuseppe

3. Codice CPV: 45233141-9 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE URBANE 2019-UTA OVEST".

4. descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica:

Lavori contratto principale: Riqualificazione strade urbane 2019 – Uta Ovest, con intervento nelle seguenti zone :

- 14 - Via della Repubblica;

- 15 - Via Is Prunisceddass (completamento Illuminazione Pubblica da incrocio Via Sulis a incrocio Via L. da Vinci e da incrocio Via Giotto a incrocio Via Pergolesi);
- 16 - Via Cimitero;
- 17 - Via San Leone;
- 18 - Via Is Carrubeddass;
- 19 - Via degli Oleandri;
- 26 - Via Umberto I;
- 29 - Parcheggio a servizio del Plesso scolastico di Via Regina Margherita;
- 30 - Piazzale zona tribune Stadio di calcio.

Tramite i seguenti lavori:

- Sistemazione dei tratti stradali indicati ai punti 14, 16, 17, 18, 19 e 26, in quanto la pavimentazione ha urgente necessità di manutenzione straordinaria.
- Completare l'impianto di illuminazione pubblica in Via Is Prunisceddass.
- Realizzazione di un tratto di circa ml 64,00 di impianto di raccolta e scarico acque bianche (da circa incrocio Via La Marmora all'incrocio con Via E. d'Arborea);
- Realizzazione la predisposizione della nuova linea per la fibra ottica nei tratti: 17(Via San Leone), 18 (Via Is Carrubeddass), e 26 (Via Umberto I°).
- Pavimentazione e impianto di raccolta acque piovane nel parcheggio a servizio delle scuole e nel piazzale tribune stadio di calcio.

I lavori supplementari consistono in:

- Ripristino di tutta la segnaletica orizzontale esistente e aumento della visibilità dei passaggi pedonali nelle zone più critiche (nei pressi delle scuole);
- Installazione di n. 4 cartelli indicatori e limite 30 km/h stampato sull'asfalto agli ingressi del Centro Abitato (Via Stazione, Via Montegranatico, Via Sant'Ambrogio e Via Ponte);
- Realizzazione della segnaletica orizzontale in Via Torino in entrambi i lati (nel tratto da Via R.Fresia a Via Firenze);
- Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica in Piazza della Solidarietà e Via Su Pixinali.
- Realizzazione in Via Ponte, di un nuovo tratto di illuminazione pubblica di circa ml 250,00 composto da n. 12 pali più armature a Led;
- Demolizione e rifacimento di 8+3 ml di cunetta in Via Ponte e di 55 ml con inserimento di n. 1 caditoia, (tratto dal civico n. 43 al n. 25);
- Riposizionamento di un passaggio pedonale rialzato in Via Montegranatico più implementazione per adeguarlo alle nuove dimensioni della sede stradale;
- Abbattimento barriere architettoniche per garantire l'accesso ai passaggi pedonali e ai marciapiedi;
- Modifica dei sensi di marcia nell'incrocio di Via Su Pixinali e Via Is Coras de Ponti;
- Modifica dei sensi di marcia nella Via Is Prunisceddass tra Via Efisio Sulis e Via Costituzione;

- Ripristino del pavimento in granito danneggiato nella Piazza Santa Giusta;
- Rifacimento totale della piazzetta tra Via Grazia Deledda, Via Regina Margherita e Via Montegranatico;
- Demolizione e rifacimento del manto stradale di Via Montegranatico tra Via R. Margherita e Via Santa Giusta compresa la demolizione e ricostruzione delle cunette in ambo i lati;
- Ripristino della cunetta e della griglia in ghisa in Via Della Resistenza uscita Piazza San Leone;
- Ripristino della cunetta ingresso di Vico V R. Margherita;
- Installazione di n. 2 segnali luminosi lampeggianti in prossimità degli attraversamenti pedonali rialzati posizionati all'ingresso di Via Stazione e in Piazza Monumento.

5. aumento del prezzo in seguito alla modifica

la maggior spesa per l'esecuzione dei lavori supplementari è di complessivi € 120.609,02 al netto del ribasso del 29,936% compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

L'aumento del prezzo rispetto al contratto principale è del 36,23%, tenuto conto che l'importo del contratto principale è di € 331.494,40, compresi oneri di sicurezza oltre IVA di legge e l'importo del contratto modificato è di € 452.103,42 oltre Iva di legge.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica

Lavori supplementari da parte dell'Amministrazione che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

7. Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione

Determina n. 441 del 27/08/2020 ad oggetto: Interventi di Riqualificazione Strade urbane 2019 – Uta OVEST OPERE SUPPLEMENTARI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA CON L'IMPRESA COMESAR DI S. ANTIOCO. E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 CUP H29F18000930004 - CIG: 7741877EFE.

8. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza

Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti n. 10 -00187 Roma

9. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorso

Entro il 30 giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Uta:
www.comune.uta.ca.it - Home Page e nella sezione trasparenza - Bandi di gara e
contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il Rup

F.to Giuseppe Chiacchio

Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. Figus Marcello